

1. идентификация симптомов неэффективного управления проектами;
2. соотнесение выявленных симптомов с возможными причинами неэффективного управления проектами
3. идентификация возможностей для улучшения в области управления проектами;
4. выработка программы улучшения или специальной группы проектов;
5. исполнение программы улучшения, оценка результатов.

Преимущества проектного подхода [3] к управлению проектами сделали его одним из самых востребованных способов управления.

Библиографический список

1. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / коллектив авторов; под ред. проф. М.Л. Разу. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2012 – 768 с.
2. Управление проектами: основы профессиональных знаний и национальные требования к компетенции специалистов. – М.: СОВНЕТ, 2010.
3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.В., Полковников А.В. Управление проектами. – М.: Омега-Л, 2009 - 875 с.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОЕКТА: ВИДЫ, ЭТАПЫ, МЕТОДЫ, УРОВНИ КОНТРОЛЯ

А. Романов

3 курс, факультет экономики и управления

Научный руководитель – **асс. А.Е. Термелёва**

Основной целью контроля проекта является обеспечение выполнения плановых показателей и повышение общей эффективности функций планирования и контроля проекта.

Содержание контроля проекта состоит в определении результатов деятельности на основе оценки и документирования фактических показателей выполнения работ и сравнения их с плановыми показателями.

Система контроля проекта представляет собой часть общей системы управления проектом, между элементами (подсистемами) которой имеются обратные связи и возможность изменения ранее заданных показателей.

Содержание контроля проекта состоит в определении результатов деятельности на основе оценки и документирования фактических показателей выполнения работ и сравнения их с плановыми показателями.

Принципы построения эффективной системы контроля применяются для эффективного управления в рамках оперативного цикла проекта, который требует проектирования, разработки и внедрения хорошо организованной системы контроля, необходимой для достижения непосредственной обратной связи.

Существует несколько основных принципов построения эффективной системы контроля:

1. наличие конкретных планов;
2. наличие информативной системы отчетности;
3. наличие эффективной системы анализа фактических показателей и тенденций;
4. наличие эффективной системы реагирования.