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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О РАБОТАХ
ПО'КОМПЛЖСНЫМ ПРОГРАММАМ

Использование автоматизированных систем для учета, контроля 
и анализа информации о работах, выполняемых в рамках комплексных 
программ, позволяет существенно повысить эффективность таких прог
рамм. Кроме этого, они значительно облегчают труд управленческого 
персонала, делают его более продуктивным и творческим C l] .

Рассматриваемая в настоящей работе автоматизированная система 
анализа информации о работах по комплексным программам, 
связанных с использованием вычислительной техники и средств авто- 

латизации, предназначена для выполнения Следующих функций:
выдачи сводок о состоянии работ по созданию технических и прог
раммных средств;
выдачи сводок о выполнении планов работ по комплексным програм
мам;
выдачи сведений о состоянии финансовых договоров (планируемый 
и фактический объем финансирования, сведения о смете и т . д . ) ;  
выдачи общих сведений об организациях-исполнителях (рис. !) .

К программному обеспечению системы относятся: 
модуль управления; 
модуль загрузки данных; 
модуль работы с данными; 
модуль генерации выходных документов.

Модуль управления осуществляет трансляцию запроса на входном 
языке, анализ запроса, загрузку обрабатывающего запрос модуля и 
его выполнение.

Модуль загрузки осуществляет синтаксический контроль и пер
воначальную загрузку исходных данных.

Модуль работы с данными выполняет следующие функции: 
поиск информации, соответствующей запросу; 
редактирование данных по ключу; 
создание и удаление записей.

Модуль генерации выходных документов осуществляет вывод на 
АЦПУ или видеотерминал данных, соответствующих зайросу, в  принятой 
форме.
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-Рис. I .  Структура системы анализа информации 
о работах по комплексным программам

В составе информационного обеспечения следует выделить сле
дующие разделы:

общие сведения об организациях-исполнителях;
сведения о техническом и программном обеспечении разработок;
сведения об объемах финансирования;
данные по контролю директивных сроков выполнения работ.

К общим сведениям относятся следующие данные: 
наименование организации, проводящей работу; 
наименование темы;

сведения о научном руководителе работ; 
кадровое обеспечение темы;

основные показатели работы (экономический эффект, количество 
монографий, статей, защищенных диссертаций, модернизированных 
курсов обучения и т . д . ) .

Данные по техническому и программному обеспечению содержат: 
сведения об экспериментальной базе (наличие производственных 
площадей, станочного парка, его характеристики, уникальные ус
тановки и т .д . ) ;



сведения о наличии и потребностях в технических и программных сред
ствах: техдокументации на модули КАМАК, интерфейсные платы и прог

раммы;
сведения о внедрении разработанных компонентов технических и прог

раммных средств и возможностях их тиражирования.
Данные об объемах финансирования содержат плановые и фактические

показатели по финансовым сметам.
Данные по контролю директивных сроков выполнения работ содержат: 

сведения о планируемых и фактических сроках выполнения работ; 
данные о сроках выполнения работ в соответствии с решениями выше

стоящих органов;
сведения о составе исходящей и входящей корреспонденции.
Реализацию и внедрение рассмотренной,автоматизированной системы 

предполагается осуществить на мини—ЭВМ СМ-4 либо комплексе Мера I2 j /  
СМ-4А для обеспечения управления работами, выполняемыми в рамках 
Комплксной программы АН СССР и Минвуза РСФСР "Автоматизация научных 
исследований".
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