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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Дисциплина «Управление ресурсами проекта» является частью 

подготовки студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 Ме-

неджмент (профиль «Управление проектами»). Целью освоения дис-

циплины является формирование у бакалавров целостной системы ба-

зовых знаний об управлении ресурсами проекта; развитие 

профессиональной компетентности в области эффективного управле-

ния ресурсами проекта; формирование комплекса базовых умений, 

обеспечивающих использование полученных знаний в будущей про-

фессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины решает следующие важные задачи подго-

товки бакалавров: 

– освоение современного методологического и прикладного аппа-

рата в области управления ресурсами проекта; 

– изучение мирового опыта управления ресурсами проекта, а также 

особенностей его формирования и развития в России;  

– овладение умениями и навыками практического решения про-

блем управления ресурсами проекта. 

В результате освоения дисциплины «Управление ресурсами проек-

та» студент должен… 

знать: 

– основные результаты новейших исследований по проблемам 

управления ресурсами проекта; 

– современные методы управления ресурсами проекта; 

– теоретические аспекты управленческой деятельности в области 

управления ресурсами проекта;  

уметь: 

– использовать методы управления ресурсами проекта; 

– анализировать результаты отечественных и зарубежных исследо-

ваний по проблемам управления ресурсами проекта; 

– использовать теоретические основы управления ресурсами проекта; 

владеть: 
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– навыками участия в управлении ресурсами проекта; 

– навыками обобщения и оценки результатов отечественных  

и зарубежных исследований актуальных проблем управления проекта-

ми организаций.  

– навыками координации деятельности в области управления ре-

сурсами проекта. 

1.2. Перечень формируемых компетенций и планируемых  

результатов обучения по дисциплине 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения  

(перечень компонентов) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-6 

Способность уча-

ствовать в управ-

лении проектом, 

программой внед-

рения технологиче-

ских и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организа-

ционных измене-

ний 

Знать: методы управления ресур-

сами проекта; 

уметь: использовать методы управ-

ления ресурсами проекта; 

владеть: навыками участия  

в управлении ресурсами проекта  

 

ПК-19 

Владение навыками 

координации пред-

принимтельской 

деятельности в це-

лях обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участ-

никами 

знать: теоретические аспекты ко-

ординации деятельности в области 

управления ресурсами проекта; 

уметь: использовать теоретические 

основы координации деятельности  

в области управления ресурсами 

проекта; 

владеть: навыками координации 

деятельности в области управления 

ресурсами проекта в целях обеспе-

чения согласованности выполнения 

проекта всеми участниками 
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1.3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление ресурсами проекта» входит в ва-

риативную часть образовательной программы. Изучение дисциплины 

«Управление ресурсами проекта» основывается на знаниях, получен-

ных бакалаврами при изучении курсов: «Управление проектами орга-

низаций», «Управление брендом», «Управление коммуникациями про-

екта», «Маркетинговые коммуникации». Понятия и усвоенные 

закономерности, приобретенные навыки, умения и способности, сфор-

мированные в ходе курса «Управление ресурсами проекта», будут ис-

пользованы в курсе «Маркетинговые интернет ресурсы», а также при 

подготовке к защите выпускной квалификационной работы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы управления ресурсами проекта 

Тема 1.1. Концепция управления ресурсами проекта. Понятия 

«ресурсы проекта», «управление ресурсами проекта». Сущность  

и значение ресурсов для успеха проекта. Особенности подсистемы 

управления ресурсами проекта. Основные виды ресурсов проекта и их 

характеристика. Обоснование необходимости управления ресурсами 

проекта. Рассмотрение взаимосвязей управления проектами, менедж-

ментом и управлением инвестициями. Основные направления развития 

управления ресурсами проектов и их перспектива в будущем.  

Тема 1.2. Организационные основы управления ресурсами 

проекта. Цели и задачи управления ресурсами проекта. Ограничен-

ность ресурсов проекта. Разработка потребности в ресурсах и возмож-

ности их обеспечения. Структура материально-технического обеспече-

ния проектов. Управление закупками ресурсов. Управление снабже-
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нием: поставка ресурсов, запасы ресурсов, распределение ресурсов по 

работам. Методы управления ресурсами проекта. 

Раздел 2. Процессы управления ресурсами проекта 

Тема 2.1. Планирование ресурсов проекта. Характеристика ос-

новных процессов управления ресурсами проекта. Структурная модель 

управления ресурсами проекта. Основные принципы планирования 

ресурсов проекта. Понятие «ресурсное планирование». Основные ме-

тоды планирования ресурсов проекта. Ресурсное планирование при 

ограничении по времени. Планирование при ограниченных ресурсах. 

Календарное планирование ресурсного обеспечения проекта. Разра-

ботка системы распределения ресурсов. Выработка корректирующих 

воздействий. 

Тема 2.2. Управление закупками и поставками ресурсов проек-

та. Основные задачи закупок и поставок ресурсов проекта. Место за-

купок и поставок в проектном цикле. Правовое регулирование закупок 

и поставок ресурсов. Особенности договоров поставки и подряда. Ор-

ганизационные формы закупок ресурсов (прямые, посреднические, 

биржевые). Основные требования к управлению закупками и постав-

ками. Разработка графиков потребности и поставок материально-

технических ресурсов. Управление запасами. Виды запасов. Затраты на 

формирование и хранение запасов. Оптимизация размера запаса. Осо-

бенности логистических процессов в управлении ресурсами проекта. 

2.2. Текущий и промежуточный контроль 

Образовательный процесс по дисциплине «Управление ресурсами 

проекта» предусматривает следующие формы организации  

и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические 

занятия в форме семинаров и дискуссий; самостоятельную работу ма-

гистрантов по изучению тем курса, подготовке к практическим заняти-

ям, написанию эссе, рефератов, подготовке творческих проектов, до-

кладов и сообщений. В часы, запланированные для контроля 
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самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по 

выполненным письменным работам, консультируют студентов по во-

просам, связанным с освоением учебной дисциплины.  

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисци-

плины осуществляется по балльно-рейтинговой системе (согласно 

принятой системе оценки знаний – «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). 

– Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему от 86 до 

100 рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержа- 

ние курса освоено полностью, необходимые компетенции и практи- 

ческие навыки работы с освоенным материалом сформированы,  

все предусмотренные программой обучения учебные задания выпол- 

нены. 

– Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему от 71 до 85 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые прак-

тические навыки работы с освоенным материалом сформированы недо-

статочно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 

от 60 до 70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, не-

обходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены  

с ошибками. 

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

набравшему менее 60 баллов, означающих, что теоретическое содер-

жание курса освоено со значительными пробелами, необходимые ком-

петенции не сформированы.  

– Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50  

и более баллов, означающих, что содержание курса освоено полно-
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стью, необходимые компетенции и практические навыки работы  

с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выполнены. 

– Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 

менее 50 баллов, означающих, что содержание курса не освоено пол-

ностью, необходимые компетенции и практические навыки работы  

с освоенным материалом не сформированы, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выполнены частично. 

– Оценка «зачтено» по дисциплине «Управление ресурсами проек-

та» выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означаю-

щих, что содержание курса освоено полностью, необходимые компе-

тенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисци-

плине «Управление ресурсами проекта», закрываемой семестровой 

аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, 

набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдель-

ных тем и выполнение отдельных видов работ.  

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы сту-

дента по изучению дисциплины «Управление ресурсами проекта»  

в течение семестра, приведено в Фонде оценочных средств по дисци-

плине. 

Оцениваются: 

– посещение занятий (присутствие на полном занятии); 

– контрольные задания и мероприятия; 

– тестирование; 

– выступления (сообщения) на практическом занятии; 

– эссе; 

– рефераты. 

Кроме того, возможно получение дополнительных 30 баллов за вы-

полнение практико-ориентированных заданий (выполнение творческого 
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проекта, обзор научных статей, участие в студенческой научной кон-

ференции), которые заранее согласовываются с преподавателем.  

Примерные вопросы для подготовки к практическим занятиям 

Тема 1.1. Концепция управления ресурсами проекта 

1. Сущность и значение ресурсов для успеха проекта.  

2. Особенности подсистемы управления ресурсами проекта. 

3. Основные виды ресурсов проекта и их характеристика. 

Тема 1.2. Организационные основы  

управления ресурсами проекта 

1. Основные задачи управления ресурсами проекта. 

2. Разработка потребности в ресурсах и возможности их обеспечения. 

3. Структура материально-технического обеспечения проектов. 

4. Методы управления ресурсами проекта. 

Тема 2.1. Планирование ресурсов проекта 

1. Характеристика основных процессов управления ресурсами  

проекта. 

2. Структурная модель управления ресурсами проекта. 

3. Основные принципы планирования ресурсов проекта. 

4. Основные методы планирования ресурсов проекта. 

5. Ресурсное планирование при ограничении по времени. 

6. Планирование при ограниченных ресурсах. 

Тема 2.2. Управление закупками и поставками ресурсов проекта 

1. Основные задачи закупок и поставок ресурсов проекта. 

2. Организационные формы закупок ресурсов (прямые, посредни-

ческие, биржевые). 

3. Разработка графиков потребности и поставок материально-

технических ресурсов. 
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4. Управление запасами. Виды запасов. 

5. Особенности логистических процессов в управлении ресурсами 

проекта. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-

плине максимальная оценка практических работ составляет 28 баллов: 

 оценка 5 баллов («отлично») – 28 баллов; 

 оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

– Демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, формирует 

собственные выводы по проблеме – 28 баллов. 

– Демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения – 20 баллов. 

– Ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи – 10 баллов. 

– Не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по те-

ме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен приве-

сти примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы – 0 баллов. 

Примерные темы рефератов 

1. Развитие концепции управления ресурсами проекта: проблемы  

и перспективы. 

2. История проектного управления в России и за рубежом. 

3. Современное состояние управления ресурсами проекта в России 

и за рубежом. 
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4. Основные тенденции развития управления ресурсами проекта  

в ХХI веке. 

5. Управление ресурсами проекта как функциональная область. 

6. Использование концепции логистики в управлении ресурсами 

проекта. 

7. Методологические основы управления ресурсами проекта. 

8. Оптимизация планирования ресурсов проекта. 

9. Особенности управления закупками ресурсов в деятельности 

российских компаний. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-

плине максимальная оценка за реферат составляет 10 баллов: 

 оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

 оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

– Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объем, соблюдены требования к оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов. 

– Основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность  

в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в офор-

млении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные отве-

ты – 8 баллов. 

– Имеются существенные отступления от требований к рефе-

рированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на допол-

нительные вопросы – 5 баллов. 
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– Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содер-

жании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод – 3 балла. 

– Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы – 0 баллов. 

Примерные темы эссе 

1. Особенности ресурсного планирования на современном  

этапе. 

2. Критерии уровня надежности и эффективности управления ре-

сурсами проекта.  

3. Отличительные черты управления ресурсами проекта на совре-

менном этапе. 

4. Проблемы и перспективы развития управления ресурсами проек-

та на современном этапе.  

5. Основные факторы, определяющие эффективность управ- 

ления ресурсами проекта в деятельности современных российских 

компаний. 

6. Международная практика управления ресурсами проекта. 

7. Влияние риска и неопределенности на управление ресурсами 

проекта. 

 8. Пути совершенствования управления ресурсами проекта: теория 

и практика. 

Критерии оценки:  

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-

плине максимальная оценка за эссе составляет 10 баллов: 

 оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

 оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

– Соответствие текста эссе заявленной теме (раскрытие темы) –  

3 балла. 
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– При анализе поставленной проблемы использованы понятия  

и концепции учебной дисциплины – 2 балла. 

– Сформулирована авторская позиция по рассматриваемой пробле-

ме – 2 балла. 

– Основные положения и выводы аргументированы – 2 балла. 

– Текст связный и грамотный – 1 балл.  

Примерные темы творческих проектов 

1. Организация работ по управлению ресурсами проекта. 

2. Разработка технологии управления ресурсами проекта. 

3. Оптимизация использования ресурсов проекта для достижения 

конечной цели управления проектом. 

4. Материально-техническое обеспечение управления проектом. 

5. Информационное обеспечение управления проектом. 

6. Определение потребности в материально-технических ресурсах 

по проекту (на основе методов календарного планирования); 

7. Применение современных технологий управления ресурсами 

проекта. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-

плине максимальная оценка составляет 10 баллов: 

 оценка 5 баллов («отлично») – 8–10 баллов; 

 оценка 4 балла («хорошо») – 5–7 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2–4 баллов; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0–1 балла. 

– Приведена характеристика объекта управления – 1 балла. 

– В объекте управления выявлены проблемы по теме проекта –  

2 балла;  

– Разработаны управленческие решения для разрешения проблем – 

2 балла. 

– Сделаны обобщения, сформулированы выводы и рекомендации – 

2 балла. 
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– Логичность, связность, доказательность представленных резуль-

татов – 1 балл. 

– качественная презентация проекта – 1 балл. 

– качество ответов на вопросы – 1 балл. 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Международные стандарты в области управления ресурсами  

проекта. 

2. Международная сертификация по управлению ресурсами  

проекта. 

3. Разработка системы распределения ресурсов проекта. 

4. Разработка алгоритма проектно-закупочного цикла. 

5. Развитие современных систем управления ресурсами проекта: 

отечественный и зарубежный опыт. 

6. Управление ресурсами проекта в деятельности современных 

российских компаний: анализ передового опыта. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-

плине максимальная оценка составляет 10 баллов: 

 оценка 5 баллов («отлично») – 8–10 баллов; 

 оценка 4 балла («хорошо») – 5–7 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2–4 баллов; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0–1 балла. 

– Обзор соответствует заданной теме – 2 балла. 

– Представлены основные достижения в описанной области – 1 балл. 

– Представлены основные спорные вопросы – 1 балл. 

– Исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл. 

– В обзор включены собственные исследования – 1 балл. 

– В обзор включены классические и современные источники – 1 балл. 

– Обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл. 

– Обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

– Обзор содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 
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Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисци-

плине максимальная оценка составляет 10 баллов: 

 оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

 оценка 4 балла («хорошо») – 5–8 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

– Участие в конференции всероссийского и международного  

уровня – 10 баллов. 

– Призовое место в конференции университета – 8 баллов. 

– Участие в конференции университета с очным / заочным докла-

дом – 5 баллов. 

– Участие в конференции университета – 3 балла. 

– Отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Ресурсы проекта: сущность и значение.  

2. Основы управления ресурсами проекта: цели и механизмы.  

3. Значение управления ресурсов для успеха проекта. 

4. Основные виды ресурсов проекта.  

5. Основные задачи управления ресурсами проекта. 

6. Управление ресурсами как функциональная область управления 

проектом. 

7. Оптимальное планирование ресурсов. 

8. Управление закупками ресурсов.  

9. Управление снабжением ресурсов. 

10. Структура материально-технического обеспечения управления 

ресурсами проекта. 

11. Структурная модель управления ресурсами проекта. 

12. Основные технологии управления ресурсами, их виды  

и характеристика.  
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13. Применение логистических систем в управлении ресурсами 

проекта. 

14. Задачи менеджера проекта по управлению ресурсами.  

15. Управление поставками ресурсов проекта. 

16. Основные принципы планирования ресурсов проекта. 

17. Особенности ресурсного планирования. 

18. Основные методы планирования ресурсов проекта. 

19. Особенности ресурсного планирования при ограничении по 

времени. 

20. Особенности ресурсного планирования при ограниченных ре-

сурсах. 

21. Алгоритм разработки плана управления ресурсами проекта.  

22. Основные этапы проектно-закупочного цикла. 

23. Система распределения ресурсов проекта. 

24. Структура задач материально-технического обеспечения  

проектов. 

25. Правовое регулирование закупок и поставок ресурсов  

проекта. 

26. Организационные формы закупок ресурсов проекта. 

27. Основные требования к управлению закупками и поставками 

ресурсов проекта. 

28. Планирование и организация поставок ресурсов проекта. 

29. Особенности управления запасами ресурсов проекта. 

30. Оптимизация размера запасов ресурсов проекта. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Виды, объемы и содержание самостоятельной работы студентов 

устанавливаются на основании учебных планов, а также программ 

учебной дисциплины. 

Задачами самостоятельной работы являются: 



 18 

– расширение и закрепление знаний и умений, приобретенных  

в процессе аудиторной работы; 

– применение полученных знаний и умений для решения конкрет-

ных управленческих задач. 

Самостоятельная работа студентов состоит в проработке обзорного 

лекционного материала, в изучении по рекомендации преподавателя 

литературных источников программного материала, написании рефе-

ратов, подготовке к семинарским занятиям. 

Во избежание перегрузки студентов учебными материалами, кото-

рая приходится, как правило, на конец семестра, студенту необходимо  

с первой недели семестра получить у преподавателя учебные задания 

на самостоятельную проработку отдельных тем или их частей, подго-

товку к семинарским занятиям. Изучая дисциплину «Управление ре-

сурсами проекта», студент должен быть готов к следующим формам 

межсессионного (промежуточного) контроля: опросу в ходе семинар-

ских занятий; выполнению контрольных работ; тестированию; провер-

ке конспектов; написанию рефератов и др.  

3.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это авторский текст (объемом 2–3 страницы), прозаическое 

сочинение. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-

либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и сооб-

ражения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претенду-

ет на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.  

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

слово о чем-либо и может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, науч-

но-популярный, беллетристический характер. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена  

и студентом, но обязательно должна быть согласована с пре-

подавателем). Цель написания эссе состоит в развитии навыков само-

стоятельного творческого мышления и письменного изложения соб-
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ственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории ана-

лиза, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать поня-

тия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи.  

Работа должна быть последовательной, логичной, завершенной.  

 Эссе должно содержать:  

– четкое изложение сути поставленной проблемы; 

– самостоятельно проведенный анализ этой проблемы  

с использованием концепций и аналитического инструментария, рас-

сматриваемого в рамках дисциплины; 

– выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной про-

блеме.  

Формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых 

случаях это может быть:  

– анализ имеющихся статистических данных по изучаемой про-

блеме; 

– анализ материалов из средств массовой информации  

с использованием изучаемых моделей; 

– подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мне-

ниями; 

– подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих пробле-

му и т. д. 

 Структура эссе: 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме). 

2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом эта-

пе очень важно правильно сформулировать вопрос, ответ на который 

будет найден в ходе исследования. 

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы  

и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитую 

аргументацию и анализ, а также их обоснование, исходя из имеющихся 
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данных, других аргументов и позиций по данному вопросу. В этом за-

ключается основное содержание эссе, что представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе 

которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или стро-

гие рассуждения) предлагаемую аргументацию или анализ. Там, где 

это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно ис-

пользовать графики, диаграммы и таблицы.  

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме 

с указанием области ее применения и т. д. Подытоживает эссе или еще 

раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного  

в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключе-

ния: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение.  

При написании эссе чрезвычайно важно правильно использовать 

эмпирические данные и другие источники. Все (фактические) данные 

соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде чем их 

использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют не-

обходимому для исследований времени и месту. Соответствующая 

спецификация данных по времени и месту – один из способов, кото-

рый может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которо-

го может стать, например, предположение о том, что все страны по 

некоторым важным аспектам одинаковы (если автор так полагает, то-

гда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что  

в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным мате-

риалом, а не заключительным актом, т. е. они подтверждают аргумен-

ты и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использо-

вать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, 

касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению.  

От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необхо-

димо понять сущность фактического материала, связанного с этим во-

просом, и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, 

которые автор эссе не читал сам. 
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Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от 

их конкретной формы, при этом общие требования к качеству эссе мо-

гут оцениваться по следующим критериям: 

Критерий Требования к студенту 

Знание и пони-

мание теорети-

ческого мате-

риала 

– определяет рассматриваемые понятия четко и полно, 

приводя соответствующие примеры; 

– используемые понятия строго соответствуют теме;  

– самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оцен-

ка информации 

– грамотно применяет категории анализа; 

– умело использует приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

– способен объяснить альтернативные взгляды на рас-

сматриваемую проблему и прийти к сбалансированному 

заключению; 

– диапазон используемого информационного простран-

ства (студент использует большое количество различ-

ных источников информации); 

– обоснованно интерпретирует текстовую информацию  

с помощью графиков и диаграмм; 

– дает личную оценку проблеме 

Построение  

суждений 

– ясность и четкость изложения; 

– логика структурирования доказательств; 

– выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргу-

ментацией; 

– приводятся различные точки зрения и их личная оцен-

ка студентом; 

– общая форма изложения полученных результатов  

и их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 

Оформление  

работы 

– работа отвечает основным требованиям к оформле-

нию и использованию цитат; 

– соблюдение лексических, фразеологических, грамматиче-

ских и стилистических норм русского литературного языка; 

– оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

– соответствие формальным требованиям 
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3.2. Методические указания по написанию реферата 

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа, в ко-

торой студент раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит раз-

личные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит про-

блемно-поисковый характер. 

Право выбора темы реферата предоставляется самому студенту, но 

тема в любом случае должна быть согласована с преподавателем.   

Этапы работы над рефератом: 

– выбор темы;  

– подбор и изучение основных источников литературы (как прави-

ло, не менее 5–8); 

– обработка и систематизация информации; 

– разработка плана реферата; 

– написание реферата; 

– публичное выступление с результатами исследования. 

Содержание реферата: 

– знание современного состояния проблемы;  

– обоснование выбранной темы;  

– использование известных результатов и фактов;  

– полнота цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, за-

нимающихся данной проблемой;  

– актуальность поставленной проблемы;  

– материал, подтверждающий научное либо практическое значение 

в настоящее время.  

Компоненты содержания реферата: 

– Титульный лист.  

– План-оглавление (в нем последовательно излагаются название 

пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каж-

дый пункт).  

– Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосно-

вывается выбор темы, определяется ее значимость и актуальность, ука-
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зывается цель и задачи реферата, дается анализ использованной лите-

ратуры).  

– Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдель-

ную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжени-

ем предыдущего, даются все определения понятий, теоретические рас-

суждение, исследования автора или его изучение проблемы).  

– Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по 

теме реферата).  

– Список литературы (в соответствии со стандартами). 

Требования к оформлению реферата: 

– Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной сто-

роне листа.  

– На титульном листе указывается ФИО автора, название вуза, тема 

реферата, ФИО научного руководителя.  

– Обязательно в реферате должны быть ссылки на используемую 

литературу.  

– Приложения (чертежи, рисунки, графики) оформляются черной 

пастой и не входят в общий объем работы. 

– Объем работы: 8–15 листов текста (кегль 14, междустрочный ин-

тервал 1,5 строки), список используемых в реферате источников –  

не менее 5–8. 

4. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

В процессе изучения дисциплины «Управление ресурсами проек-

та» студенты заочного отделения выполняют контрольную работу, при 

подготовке которой имеют возможность показать умение аналитиче-

ской работы с литературой (российской и зарубежной), продемонстри-

ровать навыки обоснованного и развернутого изложения своей точки 

зрения на исследуемую тему, внести свои предложения и рекоменда-

ции.  
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Контрольная работа – это самостоятельная письменная работа на 

тему, выбор которой производится студентом в соответствии  

с предложенной тематикой контрольных работ. Цель ее выполнения 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных мыслей. Подготовка и выпол-

нение контрольной работы позволяет автору изучить информацию по 

теме, обобщить и проанализировать ее, научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументи-

ровать свои выводы; овладеть научным стилем речи.  

При подготовке контрольной работы должны быть сформулирова-

ны актуальность и важность данной темы, цели и задачи работы, 

должна быть проведена оценка исследуемых материалов (статьи, мо-

нографии, интернет-ресурсы) по определенной проблеме, проведено 

описание подходов, методов и индикаторов, используемых авторами, 

проведен их сравнительный анализ с позиции автора письменной  

работы и, в заключении сделаны выводы. Работа должна быть после-

довательной, логичной, завершенной.  

Контрольные работы представляются на кафедру в срок, установ-

ленный учебным планом. Для ее успешного выполнения необходимо 

следовать определенным этапам работы, включающим выбор темы; 

подбор и изучение основных источников литературы (как правило, не 

менее 8–10); обработка и систематизация информации; разработка 

плана работы; написание контрольной работы. Содержание контроль-

ной работы должно отражать знание современного состояния пробле-

мы; обоснование выбранной темы; использование известных результа-

тов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы 

ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной 

проблемы; материал, подтверждающий научное либо практическое 

значение в настоящее время. Структура контрольной работы включает: 

– Титульный лист.  
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– План-оглавление (в нем последовательно излагаются название 

пунктов работы, указываются страницы, с которых начинается каждый 

пункт).  

– Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосно-

вывается выбор темы, определяется ее значимость и актуальность, ука-

зываются цель и задачи работы, дается анализ использованной литера-

туры).  

– Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдель-

ную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжени-

ем предыдущего, даются все определения понятий, теоретические рас-

суждения, исследования автора или его изучение проблемы).  

– Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по 

теме).  

– Список литературы (в соответствии со стандартами).  

При написании контрольной работы необходимо учесть требова-

ния, предъявляемые к ее оформлению:  

– Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной сто-

роне листа.  

– На титульном листе указывается ФИО автора, название вуза, тема 

контрольной работы, ФИО научного руководителя.  

– В тексте обязательное наличие ссылок на используемую ли-

тературу.  

– Приложения (чертежи, рисунки, графики) оформляются черной 

пастой и не входят в общий объем работы.  

– Объем работы: 20–25 листов текста (кегль 14, междустрочный 

интервал 1,5 строки), список используемых в контрольной работе ис-

точников – не менее 8–10. 

Примерные темы контрольных работ 

1. Становление и развитие концепции управления ресурсами про-

ектами. 

2. Развитие подсистемы управления ресурсами проекта: отече-

ственный и зарубежный опыт. 
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3. Современное состояние управления ресурсами проекта в России 

и за рубежом. 

4. Основные тенденции и перспективы развития управления ресур-

сами проекта. 

5. Место и роль управления ресурсами проекта в проектном цикле. 

6. Системный подход и интеграция в управлении ресурсами  

проекта. 

7. Оптимизация процесса управления ресурсами проекта. 

8. Разработка графиков обеспечения работ проекта ресурсами.  

9. Регулирование поставок ресурсов по проекту. 

10. Регулирование распределения ресурсов по работам проекта. 

11. Регулирование запасов ресурсов. 

12. Оценка обеспечения ресурсами работ проекта. 

13. Контроль качества ресурсов проекта. 

14. Основные методы ресурсного планирования. 

15. Основные этапы проектно-закупочного цикла. 

16. Система распределения ресурсов проекта. 

17. Календарное планирование ресурсного обеспечения проекта. 

18. Основные задачи управления запасами ресурсов. 

19. Критерии эффективности управления ресурсами проекта. 

20. Логистика в сфере материально-технического обеспечения  

проекта. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной  

дисциплине максимальная оценка за контрольную работу составляет  

10 баллов: 

 оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

 оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 баллов; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

– Выполнены все требования к написанию контрольной работы: 

обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий 
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анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему  

и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования  

к оформлению – 10 баллов. 

– Основные требования к контрольной работе выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности  

в изложении материала; отсутствует логическая последовательность  

в суждениях; не выдержан объем контрольной работы; имеются недо-

четы в оформлении– 8 баллов. 

– Имеются существенные отступления от требований к вы-

полнению контрольной работы. В частности: тема освещена лишь ча-

стично; допущены фактические ошибки в содержании – 5 баллов. 

– Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки  

в содержании, отсутствую необходимые выводы – 3 балла. 

– Тема контрольной работы не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание излагаемой проблемы – 0 баллов. 

Студенты заочного обучения в случае невозможности присутствия 

на аудиторных занятиях могут консультироваться с преподавателем  

и направлять ему выполненные работы через сеть Интернет. Для этого 

могут использоваться электронная почта, система электронного ди-

станционного обучения Самарского университета и другие ресурсы 

сети Интернет, выбор которых остается за преподавателем. 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ  

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

5.1. Основная литература 

1. Балашов, А.И. Управление проектами [Текст]: учеб. и практикум 

для академического бакалавриата / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. 

Тихонова, Е.А. Ткаченко; под общ.ред. Е.М. Роговой. – М.: Юрайт, 

2018. – 383 с. URL:https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-

B6C9-D8BD411AA056#page/2 

https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/3E4A8BB0-AF83-41F8-B6C9-D8BD411AA056#page/2
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2. Зуб, А.Т. Управление проектами [Текст]: учеб. и практикум для 

академического бакалавриата / А.Т. Зуб. – М.: Юрайт, 2018.– 422 с. 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-

456F3F9ECE3B#page/2 

5.2. Дополнительная литература 

1. Заводчикова, Т.Б., Термелева А.Е. Управление проектами: кейсы 

[Текст]: учеб. пособие / Т.Б. Заводчикова, А.Е. Термелева. – Самара: 

Изд-во Самарского университета, 2017. – 104 с. 

2. Кузнецова, Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент 

реализации корпоративной стратегии [Текст]: учеб. для бакалавриата  

и магистратуры / Е.В. Кузнецова. М.: Юрайт, 2018. – 244 с. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/5AA51BED-9BF1-4A5E-B65F-

BF57FA1F128A#page/2 

3. Матвеева, Л.Г. Управление инвестиционными проектами в усло-

виях риска и неопределенности [Текст]: учеб. пособие для бакалавриа-

та и магистратуры / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, 

Е.Ф. Щипанов. – М.: Юрайт, 2018.- 298 с. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/9D230457-295D-459F-A3A9-9F1291E24A0C#page/2 

4. Поляков, Н.А. Управление инновационными проектами [Текст]: 

учеб. и практикум для академического бакалавриата / Н.А. Поляков, 

О.В. Мотовилов, Н.В. Лукашов. – М.: Юрайт, 2018. – 330 с. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-

EC9CA2192FFC#page/2 

5. Шкурко, В.Е. Управление рисками проекта [Текст]: учеб. посо-

бие для вузов. / В.Е. Шкурко. – М.: Юрайт, 2017. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. Ун-та. – 182 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/98B10AB3-

0155-4551-8DA2-1E0AA6E566AC#page/2 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/2966A025-2AC5-4E36-BE06-456F3F9ECE3B#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/5AA51BED-9BF1-4A5E-B65F-BF57FA1F128A#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/5AA51BED-9BF1-4A5E-B65F-BF57FA1F128A#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/9D230457-295D-459F-A3A9-9F1291E24A0C#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/9D230457-295D-459F-A3A9-9F1291E24A0C#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-EC9CA2192FFC#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-EC9CA2192FFC#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/98B10AB3-0155-4551-8DA2-1E0AA6E566AC#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/98B10AB3-0155-4551-8DA2-1E0AA6E566AC#page/2
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5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес 

1 Портал правовой информации «Кон-

сультантПлюс» 

http://www.consultant.ru 

2 Портал «Корпоративный менедж-

мент» – Собрание справочной, мето-

дической и аналитической информа-

ции, относящейся к управлению 

компаниями, инвестициям, финансам 

и оценке 

http://www.cfin.ru/ 

3 Национальная электронная библиоте-

ка российского индекса научного ци-

тирования НЭБ 

«E-library» 

http://e-library.ru 

 

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ 

 

5.4. Перечень информационных справочных систем  

и профессиональных баз данных, необходимых  

для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Адрес сайта 

Тип дополнительного 

информационного ресурса 

 

1 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru 

Договор с 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. 

Договор с 05.05.2014 г. – 31.05.2015 г. 

Договор с 01.09.2015 г. – 31.10.2016 г. 

Договор с 06.10.2016 г. – 31.10.2017 г. 

Договор с 1.11.2017 г. – 31.10.2018 г. 

2 Электронно-

библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru» 

Договор с 23.09.2016 г. – 30.09.2017 г. 

Договор с 01.11.2016 г. – 30.11.2017 г. 

Договор с 21.06.2017г. – 30.06.2018 г. 

http://www.consultant.ru/
http://www.cfin.ru/
http://e-library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Описание материально-технической базы 

1. Лекционные занятия: 

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук); 

• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

2. Практические занятия: 

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение; 

• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук); 

•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:  

• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение; 

• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

5. Самостоятельная работа: 

• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом 

в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 

Самарского университета; 

• презентационная техника (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные мате-

риалы). 
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6.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  

№49037081 от 15.09.2011 

2 Microsoft Windows Professional 7 Microsoft Open License 

№60511497 от 15.06.2012 
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